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De las 7 acciones prioritarias 
definidas por los Grandes 

Consumidores, la 4 Prioridad es 

Reducir restricciones y 
verificar beneficio de los 
proyectos que buscan su 

reducción



Prioridad para Consumidores 
Optimizar las restricciones

El incremento de restricciones es
un problema para la demanda.

Es una variable que tiene mayor
pesos en la factura y no permite
gestión por parte de la demanda.

Evolución Costo Unitario Restricciones 
Precios Constantes 2017

Fuente: XM cálculos propios

En línea con las recomendaciones OCDE es necesario verificar los benefi-

cios de los proyectos ejecutados para la reducción de las restricciones.



Composición de las Restricciones

Los sobrecostos de El Niño costaron

$486.000 millones. En promedio representan

2.5 $/kWh en el Cargo de Restricciones.

Se paga hasta Septiembre

Los USD $400 millones por la Planta de

Regasificación de Cartagena, mensualmente

corresponden a $10.300 millones. En

promedio corresponden a 2 $/kWh.

Se paga hasta Enero del 2026

Cargo de Restricciones y Conceptos 



Impacto promedio por consumidor por 

sobrecostos del Niño y Planta de 

Regasificación del Cartagena



CU Restricciones 2012 - 2018
CentsUSD/kWh



Sistema Proyecto Fecha Adjundicación FPOinicial FPOoficial FPOprevista Oferta en MMUSD Estado

STN
UPME 02-2009

Armenia 230 kV
14-feb-12 nov-13 18-jul-18 18-jul-18 10,43 Rojo

STN

UPME 02-2009

Quimbo -Alférez

230 kV

15-mar-12 ago-14 23-ago-18 feb-19 89,23 Rojo

STN

UPME 03-2010

Chivor II-Norte-Bacatá

230 kV

16-abr-13 oct-15 14-ago-18 ago-19 44,84 Rojo

STN
UPME 05-2012

Bolívar -Termocartagena
19-may-14 nov-16 18-ago-18 may-18 94,24 Rojo

STN
UPME 06-2014 Río Córdoba 220 

kV
16-oct-14 nov-16 04-ene-18 ene-18 14,74 Rojo

STN
UPME 01-2014

La Loma
14-abr-15 nov-16 jun-18 jun-19 10,49 Rojo

STN UPME 05-2013 Suria 29-sep-15 nov-16 mar-18 may-19 17,67 Rojo

STN
UPME 07-2013

Chinú -Montería -Urabá
12-ago-15 nov-16 28-ene-19 may-18 70,88 Rojo

STN

UPME 01-2013

Sogamoso -Norte -Nueva 

Esperanza

07-may-14 sep-17 08-may-19 jun-19 171,4 Rojo

STN
UPME 05-2015

Palenque 230 kV
10-sep-15 nov-17 jul-18 mar-19 21,9 Rojo

545,82TOTALES  



Sistema Proyecto Fecha Adjundicación FPOinicial FPOoficial FPOprevista Oferta en MMUSD Estado

STN
UPME 03-2016 San Antonio 230 

kV
26-may-16 jun-18 jun-18 jun-18 57,01 Naranja

STR
UPME STR 13-2015 La Loma 110 

kV
21-dic-15 jun-18 01-jun-18 dic-19 122,02 Naranja

STN UPME 03-2014 Conexión Ituang 19-feb-15 ago-18 ago-18 ago-18 344,61 Naranja

STN

UPME 05-2014

Ref. Costa: Cerromatoso -Chinú 

-Copey

05-feb-15 sep-18 sep-18 jul-20 114,77 Naranja

STN

UPME 04-2014

Refuerzo Suroccidente: 

Medellín -Virginia -Alférez -San 

Marcos

12-feb-15 sep-18 sep-18 nov-19 198,2 Rojo

STR

UPME STR 06 -2016

Anillo La GuajiraNueva Línea 

Maicao -RiohachaNueva Línea 

Riohacha -Cuestecitas

09-sep-16 dic-19 dic-19 dic-19 403.59 Naranja

STN

UPME 07-2016

Virginia –Nueva Esperanza 500 

kV

22-nov-16 nov-21 nov-21 feb-22 182,76 Verde

1019,37TOTALES  



• Es necesario que la UPME verifique y emita anualmente, un informe sobre los beneficios
esperados por proyectos ejecutados mediante convocatoria para reducir restricciones,
comparando los análisis costo/beneficios esperados vs los costos/beneficios reales. Lo
anterior permitirá verificar la eficiencia del ejercicio de planeación y tomar los
correctivos respectivos.

• Considerando que los costos de la generación de seguridad son asumidos por la 
demanda, es necesario que la Superintendencia de Servicios Públicos verifique la 
eficiencia de su formación y el costo de los combustibles reportados. (Avances en PE)

• Es urgente la pronta expedición del marco regulatorio para permitir la respuesta de la 
demanda en el mercado de restricciones

Recomendaciones 
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