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Obras Principales



Taponamiento túneles originales



Evento origen de la contingencia – abril 28 de 2018



• Hipótesis más probable: “La obstrucción del túnel auxiliar de desviación, 

GAD, se debió a la erosión progresiva en zonas de debilidad de la roca, 

localizadas en el piso del túnel, las cuales no fueron debidamente tratadas 

por una deficiencia en el diseño durante la etapa de asesoría

Causa Raíz
Estudio realizado por Skava Consulting



Paso de agua a través de casa de maquinas –

mayo 9/10 de 2018



Lleno prioritario – impermeabilización - terminación 

presa



Vertedero



Cierre compuerta 2 de captación – enero 16 de 2019

Conducción

Galería D Norte

Pozo de compuertas

Captación



Cierre compuerta 1 de captación – febrero 5 de 2019

Conducción

Galería D Norte

Pozo de compuertas

Captación



Contingencia disminución caudal río Cauca por 

cierre compuerta 2

• Reducción tiempo contingencia por descargas de embalse Salvajina de 

propiedad de Celsia

• Acotamiento área afectada por descargas de embalses Porce III y Porce II 

de propiedad de EPM



Contingencia disminución caudal río Cauca por 

cierre compuerta 2

• Mitigación impacto en:

• Fauna ictica

• Ciénagas

• Suministro agua potable



Cierre túneles de desviación



Detalle D
Pozos de Presión

Detalle C
Pozos de Presión

Codos Superiores
5 a 8

Codos Superiores
1 a 4

Codos Inferiores
1 a 4

Codos Inferiores
5 a 8

Túneles Inferiores
5 a 8

Pozos de 
Presión

5 a 8

Pozos de 
Compuertas

1 a 4

Pozos de 
Compuertas

5 a 8

Zona exterior 
plazoleta de 
compuertas

Cierre de 
Compuertas

1 y 2

Túneles Inferiores
1 y 29 

Pozo 1Pozo 2Pozo 3Pozo 4

Pozo 5Pozo 6Pozo 7Pozo 8

Galería de pozos de 
compuertas 5 a 8

Relleno de 
oquedad

Blindaje de pozos de presión

Reparación zona captación



Terminación descarga intermedia

Actualmente el túnel está 
despresurizado

Tapón de 
10 m

Sección  8 x 8



Recuperación Obras de Generación y Rehabilitación 
Casa de Máquinas

Puesta en 

operación

Unidad 1

Puesta en 

operación

Unidad 2

Puesta en 

operación

Unidad 3

Puesta en 

operación

Unidad 4

Drenaje Cavernas 
subterráneas

Recuperación 
túnel de acceso

Recuperación 
Galerías y Cavernas

Reconstrucción 
edificio servicio norte



Sostenibilidad Competitividad

Confiabilidad

¿ Por qué es importante el proyecto para 

Colombia ?



Aporte a la confiabilidad

La energía firme de Ituango es equivalente a:

 1.200 MW térmicos 

 8.150 MW eólicos

 6.100 MW solares

3.482 GWh/año

1.085 GWh/año
OEF

Primera asignación
(2018 - 2038)

OEF
Segunda asignación

(2021 – 2038)

ENFICC
Disponible para 

ofertar en la Subasta

1.141 GWh/año

ENFICC Base

5.708 GWh/año

1Dic – 30Nov

2018 - 2019
1Dic – 30Nov

2019 - 2020
1Dic – 30Nov

2020 - 2021
1Dic – 30Nov

2022 - 2023
1Dic – 30Nov

2021 - 2022
1Dic – 30Nov

2024 - 2025
1Dic – 30Nov

2025–(…)-2032
1Dic – 30Nov

2032 - 2033
1Dic – 30Nov

2033–(…)-2038

Tercera asignación
(2022 – 2032)



Aporte a la competitividad

• 17% de participación en la generación total del SIN

• Se estima una disminución del precio spot de 100 $/kWh por efecto de la entrada del 

proyecto

• Posibilita un incremento estimado del 12% en la oferta en contratos



• Aportará una reducción de emisiones de 4,3 Mill Ton/CO2 al año (94% de la meta del sector eléctrico,

39% de la meta del sector minero-energético, 7% de la meta total del país, metas para el año 2030).

• Entregará cerca de $ 85.000 millones por año por transferencias de Ley Ambiental a las

Corporaciones Autónomas (8) y Municipios (153) del área de influencia del embalse.

• Inversión de USD 100 millones en municipios área de influencia, adicionales a transferencias,

impuestos, y obligaciones de ley; durante la operación también existirá una inversión adicional

significativa.

Aporte a la sostenibilidad ambiental y social



RESPONSABILIDAD

HUMILDAD

TRANSPARENCIA



¡Gracias!


