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“Porla cual se modifican parcialmente las Resoluciones 40779 del 21 de octubre de
2019, 40193 del 10 de julio de 2020 y 40039 del 11 de febrero de 2021, asociadas a
proyectos de los Planes de Expansién de Referencia Generacion Transmision 2015

— 2029, 2016 — 2030, 2017 — 2031 y 2019-2033”

LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGIA

En uso de las facultades legales y en especial las establecidas en el articulo 18 de la Ley
143 de 1994 y en el numeral 11 del articulo 2 y el numeral 8 del articulo 5 del Decreto

381 de 2012, y

CONSIDERANDO

Que, de conformidad conlo establecido en el paragrafo delarticulo 17 de la Ley 143 de 1994,
es competencia de la Unidad de Planeacién Minero Energética (UPME) elaborar los Planes
de Expansion del Sistema Interconectado Nacional, siguiendo los lineamientos establecidos
porel Ministerio de Minas y Energia mediante Resolucién 18 1313 del 2 de diciembre de 2002.

Que, de conformidad conlo indicado en el articulo 18 de la Ley 143 de 1994, le “compete al
Ministerio de Minas y Energia definir los planes de expansion de la generaci6ny de la red de
interconexi6ny fijar criterios para orientar el planeamiento de la transmision y la distribuci6n’.

Que,el inciso segundo de esta norma sefiala que ‘los planes de generaciny de interconexion
seran de referencia y buscaran orientar y racionalizar el esfuerzo del Estado y de los
particulares para la satisfaccién de la demanda nacionalde electricidad en concordancia con
el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Energético Nacional”.

Que la Resolucién 18 0924 del 15 de agosto de 2003, expedida por el Ministerio de Minas y
Energia, establecié y desarrollo la convocatoria publica como mecanismo para la ejecucion
de los proyectos definidos en el Plan de Expansion de Transmisién del Sistema Interconectado
Nacional.

Que, adicionalmente, el articulo 6° de la Resolucién CREG 011 de 2009 y el articulo 1° de la
Resolucion CREG 147 de 2011, por medio del cual se modifica el articulo 6° de la Resolucion
CREG 022 de 2001, establecen que haran parte del Plan de Expansion de Referencia los
proyectos consistentes en la ampliacién de las instalaciones del Sistema de Transmisién
Nacional (STN) que se encuentren en operacion.

Que de acuerdo con el numeral 8° del articulo 5° del Decreto 381 de 2012, corresponde al
Despacho dela Ministra de Minas y Energia “[ajdoptar los planes generales de expansion de
generacion de energia y de la red de interconexién y establecer los criterios para el
planeamiento de la transmisi6n y distribucion”.
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Que, mediante Resolucién 40779 de 2019, el Ministerio de Minas y Energia adopto el Plan de
Expansion de Referencia Generacidn - Transmisién 2019-2033, en el cual se incluyeron varias
obras de transmisi6on para ser ejecutadas, entre ellas la “Nueva subestacion Pasacaballos 220
kV’ con fecha de entrada en operacidn en junio de 2024.

Que mediante Resolucién 40193 de 2020, el Ministerio de Minas y Energia adopt un
Complemento al Plan de Expansién de Referencia Generacién — Transmisi6n 2019-2033,
dentro del cual se incluyé el proyecto “Nueva subestacién Carreto 500 kV” con fecha de
entrada en operacién en septiembre de 2024.

Que a través de la Resolucién 40039 de 2021 el Ministerio de Minas y Energia modifico
parcialmente las Resoluciones 40029 del 9 de enero de 2015, 40095 del 1 de febrero de 2016,
40098 del 7 de febrero de 2017, 40404 del 15 de mayo de 2017 y 40790 del 31 de julio de
2018 asociadas a los Planes de Expansion de Referencia Generacioén Transmisio6n 2014 —
2028, 2015 — 2029, 2016 — 2030 y 2017 — 2031, asi:

- Modificd el numeral II del articulo 1 de la Resolucién 40790 del 31 de julio de 2018, del
inciso “Obras Antioquia”, en lo relativo a la Fecha de Puesta en Operacidn del proyecto
Subestacién Salamina 230 kV y lineas de transmision asociadas, sefalando que la misma
seria el 31 de marzo de 2025.

- Modificd el numeral II del articulo 1 de la Resolucién 40095 del 1 de febrero de 2016, del
inciso “Obras Antioquia - Chocd” (modificado porel articulo 2 de la Resolucién 40404 del
15 de mayo de 2017), en lo relativo a la Fecha de Puesta en Operacién del proyecto
Subestacién San Lorenzo 230 kV y lineas de transmisi6n asociadas, sefalando que la
misma seria el 31 de enero de 2025.

- Modificd el numeral| del articulo 1 de la Resolucién 40098 del 7 de febrero de 2017, del
inciso “Obras Santander’, en lo relativo a la Fecha de Puesta en Operacion del proyecto
Subestacién Cabrera 230 kVylineas de transmision asociadas, sefialando que la misma
seria el 31 de enero de 2025.

- Modificd las obras Casanare-Arauca asociadas al numeral| del articulo 1 de la Resolucién
40098 del 7 de febrero de 2017, adicionando un segundo circuito, Alcaravan — San
Antonio 230 kV, y separando los proyectos en: i) Doble circuito Alcaravan — San Antonio
230 kV (incluyendo el segundo circuito)y ii) Linea Alcaravan — Banadia — La Paz 230 kV,

con Fecha de Puesta en Operacién para el 30 de junio de 2025 y el 31 de octubre de
2026, respectivamente.

Que, de acuerdo con las Resoluciones CREG 051 de 1998, 004 de 1999, 022 de 2001 y 085
de 2002, la UPME contara con un Comité Asesor de Planeamiento de la Transmision - CAPT,
con el objeto de compatibilizar criterios, estrategias, metodologias e informacidn para la

expansion del Sistema de Transmision Nacional.

Que, en cumplimiento del articulo 17 de la Ley 143 de 1994, la UPME medianteel acta 193
realizada el 6 de mayo de 2022 sometid a consulta del CAPT la modificacion a las fechas de
puesta en operacidn de siete proyectos de expansién del Sistema de Transmisién: (i) San
Antonio — Alcaravan 230 kV; (ii) Alcaravan — Banadia — La Paz 230 kV; (iii) Subestacion
Salamina 230 kV y lineas de transmisidn asociadas, (iv) Subestacién San Lorenzo 230 kV y
lineas de transmisiOn asociadas; (v) Subestacién Cabrera 230 kV y lineas de transmisi6n
asociadas; (vi) Subestacién Pasacaballos 230 kV y lineas de transmisién asociadas;y (vii)
Subestacién Carreto 500 kV y lineas de transmision asociadas.

Que mediante oficio con radicado MME No. 1-2022-023966 (UPME 20221530074701), de
fecha 22 de junio de 2022, la UPME someti6 a consideracion del Ministerio de Minas y Energia
la modificacion de la fecha de entrada en operacidn de siete (7) proyectos de expansidn del
Sistema de Transmisidn: (i) San Antonio — Alcaravan 230 kV; (ii) Alcaravan — Banadia — La
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Paz 230 kV; (iii) Subestaci6n Salamina 230 kV y lineas de transmisién asociadas, (iv)
Subestacién San Lorenzo 230 kV y lineas de transmisién asociadas; (v) Subestacién Cabrera
230 kV y lineas de transmisién asociadas; (vi) Subestacién Pasacaballos 230 kV y lineas de
transmisiOn asociadas; y (vii) Subestacién Carreto 500 kV y lineas de transmisién asociadas,
manifestando que: “La Unidad, en el ejercicio de sus labores de planeamiento, definid, a través
de los Planes de Expansion de Referencia Generacion Transmision 2014 — 2028, 2015 — 2029,
2016 — 2030, 2017 — 2031 y 2019 - 2033, las obras enunciadas a continuacion, las cuales
tuvieron condicionamientos o situaciones que no permitieron avanzar en los procesos de
seleccion, inicio de ejecucién y puesta en operacién. Hoy su plazo de ejecucién no es
suficiente y por tanto resulta necesario modificar la fecha de entrada en operacion a efectos
de iniciar con los procesos de convocatoria publica (...)”.

Que en cumplimiento de lo ordenado en el numeral8 del articulo 8 de la Ley 1437 de 2011,
“Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, el Ministerio de
Minas y Energia publicd en su pagina web, del 22 de septiembre al 07 de octubre de 2022,el
proyecto de resolucién “Por la cual se modifican parcialmente las Resoluciones 40779 del 21
de octubre de 2019, 40193 del 10 de julio de 2020, y 40039 del 11 de febrero de 2021,
asociadas a proyectos de los Planes de Expansion de Referencia Generacion Transmision
2015 — 2029, 2016 — 2030, 2017 — 2031 y 2019-2033", con el objeto de recibir opiniones,
sugerencias 0 propuestas alternativas del publico en general.

Que el Ministerio de Minas y Energia mediante oficio con radicado MME No. 2-2022-024604
(UPME 20221110189052) de fecha 25 de octubre de 2022 solicité a la UPME respuesta a los
comentarios de la ciudadania al proyecto de resolucién.

Que la UPME mediante el acta 196 realizada el 01 de noviembre de 2022, sometid a consulta
del CAPT una nueva modificacién a las fechas de puesta en operacion de los siete (7)
proyectos de expansion del Sistema de Transmisié6n mencionados, adicionando cinco (5)
meses teniendo en cuenta los tiempos de tramite de la expedicién de la resolucién de
modificacién de las FPO.

Que mediante radicado MME No. 1-2022-044603 (UPME 20221000147191) de fecha 8 de
noviembre de 2022 la Unidad remitid al Ministerio de Minas y Energia respuesta a los
comentarios de la ciudadania sobre el proyecto de resolucidn, adjuntd oficio del CAPT de
fecha 03 de noviembre de 2022 mediante el cual se formalizé el concepto favorable sobre la

propuesta de cambio en las FPO de algunas convocatorias en curso, y sometid a
consideracion del Ministerio de Minas y Energia la ampliacién de la modificacién de la fecha
de entrada en operacién de siete proyectos de expansién del Sistema de Transmisi6n,
inicialmente realizada mediante oficio MME No. 1-2022-023966 (UPME 20221530074701) asi:

FPO
PRanECTO

PROPUESTA
San Antonio — Alcaravan 230 kV Julio 2027

Alcaravan — Banadia — La Paz 230 kV Junio 2028
Subestacion Salamina 230 kV y lineas de transmisién asociadas Mayo 2027

Subestacién San Lorenzo 230 kV y lineas de transmisién asociadas Marzo 2027
Subestacién Cabrera 230 kV y lineas de transmisién asociadas Marzo 2027

Subestacién Pasacaballos 230 kV y lineas de transmisi6n asociadas Enero 2027
Subestacién Carreto 500 kV y lineas de transmisién asociadas Marzo 2027

Que teniendo en cuenta la importancia de estas obras en la confiabilidad del Sistema
Interconectado Nacional, acogiendo las recomendaciones del CAPTy atendiendo la solicitud
de la UPME, el Ministerio de Minas y Energia encuentra pertinente la adopcién de dichas
modificaciones en la fecha de entrada en operacién de los 7 proyectos de expansion del
Sistema de Transmisién Nacional.
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Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Articulo 1. Modificar el articulo 6° de la Resolucién 40039 del 11 de febrero de 2021, el cual
quedaraasi:

“Articulo 6. Adoptar la modificacién propuesta por la Unidad de Planeacién Minero-
Energética UPME, que contiene las siguientes obras de transmisi6n, las cuales deben
ser ejecutadas a través de (i) Convocatoria Publicao(ii) ampliaciones del Sistema de
Transmision Nacional — STN, segun corresponda, asociadas al numeral | del articulo
1° de la Resolucién 40098 del 07 de febrero de 2017, del inciso “Obras Casanare-Arauca”, asi:

e Modificacién Obras Casanare — Arauca
o Adicionar el segundo circuito, quedando un doble circuito Alcaravan —

San Antonio 230 kV
o Separacién de los proyectos en: i) Doble circuito Alearavan — San

Antonio 230 kV (incluyendo el segundocircuito) y ii) Linea Alcaravan —
Banadia — La Paz 230 kV

o Nueva Fecha de Puesta en Operacion del proyecto Subestacién
Alcaravan 230/115 kV y Doble Circuito Alcaravan — San Antonio 230 kV
para el 31 de julio de 2027.

o Nueva Fecha de Puesta en Operacion del Proyecto Alcaravan —
Banadia 230 kV y Subestacién La Paz 230/115 kV Reconfiguracién
Banadia — La Paz para el 30 de junio de 2028”

Articulo 2. Modificarel articulo 2° de la Resolucién 40039 del 11 de febrero de 2021, el cual
quedara asi:

“Articulo 2. Modificar en el numeral II del articulo 1° de la Resolucién 40790 del 31
de julio de 2018, del inciso “Obras Antioquia”, en lo relativo a la Fecha de Puesta
en Operacion del proyecto Subestacién Salamina 230 kV y lineas de transmision
asociadas, sefialando que la misma sera el 31 de mayo de 2027.”

Articulo 3. Modificar el articulo 3° de la Resolucién 40039 del 11 de febrero de 2021, el cual
quedara asi:

“Articulo 3. Modificar en el numeral II del articulo 1° de la Resolucién 40095 del 01
de febrero de 2016, del inciso “Obras Antioquia - Choco” (modificado porel articulo
2° de la Resolucién 40404 del 15 de mayo de 2017), en lo relativo a la Fecha de
Puesta en Operacién del proyecto Subestacién San Lorenzo 230 kV y lineas de
transmisi6n asociadas, sefialando que la misma sera el 31 de marzo de 2027.”

Articulo 4. Modificarel articulo 4° de la Resolucién 40039 del 11 de febrero de 2021, el cual
quedara asi:

"Articulo 4. Modificar en el numeral| del articulo 1° de la Resolucién 40098 del 07
de febrero de 2017, del inciso “Obras Santander”, en lo relativo a la Fecha de
Puesta en Operacién del proyecto Subestacidn Cabrera 230 kV y lineas de
transmision asociadas, sefialando que la misma sera el 31 de marzo de 2027.”

Articulo 5. Modificarel inciso “Obra Bolivar’, en el articulo 1° de la Resolucién 40779 del 21
de octubre de 2019 mediante el cual se adopto el “Plan de Expansién de Transmision 2019-
2033” elaborado por la Unidad de Planeacién Minero-Energética — UPME, el cual quedara
asi:
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“Obra Bolivar:

- Nueva subestaci6én Pasacaballos 220 kV, seccionando uno delos circuitos
Toluviejo — Bolivar 220 kV, con Fecha de Puesta en Operacion — FPO el 31 de
enero de 2027”.

Articulo 6. Modificar el inciso “Nueva obra Bolivar’, en el articulo 1° de la Resolucién 40193
del 10 de julio de 2020 mediante el cual se adoptd el “Complemento Plan de Expansion de
Referencia Generacién - Transmisi6n 2019-2033” elaborado por la Unidad de Planeacién
Minero-Energética (UPME), el cual quedara asi:

“Nueva obra Bolivar:

Adicionarel proyecto Carreto 500 kVasi:
Nueva subestacién Carreto 500/66 kV — 2X150 MVA.
Reconfiguracion de la linea Chinu — Sabanalarga 500 kV, en Chinu — Carreto —
Sabanalarga 500 kV.
Fecha de Puesta en Operacion (FPO) en 31 de marzo de 2027”.

Articulo 7. La presente resolucién rige a partir de la fecha de su publicacién en el Diario
Oficial.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ada en Bogota, D.C. alos, 21 NOV 2022

=

—_
IRENE VELEZ TORRES

Ministra de Minas y Energia

ElaborésRodrigo Prieto Lara y Juan Camilo Sanchez.

Reviso: Cristian Diaz Dutafr, Agustin Gutigrregyy Margareth Muro, Juan Diego Barrera, Belizza Ruiz Mendoza ~ -
Aprobo: Irene Vélez Torres ao


